

## الصفقات المبرمجة والمصادق عليها وطرق تنفيذها خلال سنتي 2023-2024

عدد الصفقة	صاحب الصفقة	موضوع الصفقة	مبلغ الصفقة / بالدينار	تاريخ موافقة لجنة الصفقات أو الشراءات	تاريخ تبليغ الصفقة	تاريخ امضاء الصفقة	قيمة الضمان النهائي	تاريخ الإذن الإداري ببدء الإنجاز	الآجال التعاقدية / باليوم	تاريخ الإستلام الوقتي	تاريخ الخلاص / طريقة الخلاص	تاريخ الإستلام النهائي (التقديرات)	المدة الفعلية للإجاز / اليوم	تاريخ الختم النهائي
<b>طلبات العروض</b>														
طلب عروض عدد 01/2023	ITALCAR	إقتناء وسائل نقل	631938,000	04/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	63193,800	20/09/2023	100	25/09/2023	أمر تحويل 16/10/2023	03/12/2024	5	في طور إعداد ملف الختم
طلب عروض عدد 03/2023		إنجاز دراسة حول واقع وآفاق الزراعات الكبرى في ظل التغيرات المناخية												قام المعهد بنشر طلب عروض في الغرض للمرة الأولى بتاريخ 26 سبتمبر 2023 وتم إعلانه غير مئتمر باعتبار العرض الوحيد المشارك مشط ولعدم توفر الإعتمادات اللازمة. ومن ثمة قام المعهد بمراجعة كراس الشروط ذي الصلة وعرضه على أنظار اللجنة الاستشارية للنظر في مشاريع كراسات الشروط لوزارة الفلاحة جلستها عدد 03/2024 بتاريخ 05 جويلية 2024 والتي دعت من خلالها المعهد للقيام ببعض التعديلات قبل إعادة نشر كراس الشروط.
طلب عروض عدد 04/2023	عبد الحكيم عبيدي	أشغال بناء مسكن إداري بالكدية وتوسيع المخبر	651315,560	18/04/2024	24/04/2024	27/05/2024	19539,466	27/05/2024	270					في طور الإنجاز
<b>طلبات العروض وفق الإجراءات المبسطة</b>														
طلب عروض عدد 02/2023 وفق الإجراءات المبسطة	Agronomic Land	إقتناء معدات فلاحية : جرار فلاحي CV 50	55000,000	27/11/2023	18/12/2023	18/12/2023	5500,000	13/02/2024	100	28/05/2024		28/05/2025	104	
	SOCOOPEC	إقتناء معدات فلاحية: 02Vibroculteurs 01Motoculeur avec fraise , barre de coupe et remorque	42389,000		18/12/2023	18/12/2023	4238,900	31/01/2024	100	14/03/2024		14/03/2025	43	
	Sté Loukil de développement (SLDA)	إقتناء معدات فلاحية: 02 Semoirs conventionnels combiné 3 mètres	66000,000		15/12/2023	19/12/2023	6600,000	05/01/2024	100	25/03/2024		25/03/2025	79	
	Sté Loukil de développement (SLDA)	إقتناء معدات فلاحية: 02 Semoirs conventionnels combiné 3 mètres	66000,000		15/12/2023	19/12/2023	6601,000	06/01/2024	101	25/03/2024		25/03/2025	80	

تم إعلان طلب عروض في الغرض بتاريخ 29 أوت 2024 وتم الفتح بتاريخ 30 سبتمبر 2024 والآن في طور عرض ملف التقييم المالي والفني على أنظار اللجنة الوزارية للصفقات العمومية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري											إنجاز أشغال مبنى إداري بمحطة التجارب بالشبيكة - القيروان		طلب عروض عدد 01/2024 وفق الإجراءات المبسطة	
<b>الإستشارات الوطنية</b>														
في طور إعداد ملف الختم	3	31/10/2024		31/10/2023	45	28/10/2023	1167,168	11/10/2023	10/10/2023	03/10/2023	38905,600	إقتناء معدات إعلامية	INFOLOG	إستشارة عدد 02/2023
				28/08/2024	3 أشهر	29/12/2023	2037,875	22/11/2023	29/11/2023	10/11/2023	40757,500	تحيين وتطوير موقع وab باعتبار الصيانة لمدة ثلاث سنوات	TAC -TIC	إستشارة عدد 03/2023
	150	21/05/2025		21/05/2024	50	20/12/2023	1623,636	17/11/2023	21/11/2023	10/11/2023	54121,200	إقتناء وصيانة كاميرات مراقبة	T-IT SOLUTION	إستشارة عدد 04/2023
											<b><u>1646426,860</u></b>		<u>المبلغ الجملي للإستثمارات</u>	